



**MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO/RN**

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO-RN.**

**LOCAL: SÃO FERNANDO/RN**

**DATA DE ELABORAÇÃO: 02/06/2023**

**BDI= 21,38%**

**DATA BASE: 03/2023 NÃO DESONERADO**

ÍTEM	FRENTE DE OBRA	PARCELAS			
		VALOR	%	30 DIAS	%
1	FRENTE DE OBRA 01	R\$ 62.415,54	100,00%	R\$ 62.415,54	100%
	RUA FRANCISCO PACÍFICO - TRECHO II - AMPLIAÇÃO DE META	R\$ 62.415,54			100%
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 62.415,54</b>	<b>R\$ 62.415,54</b>	<b>R\$ 62.415,54</b>	<b>R\$ 62.415,54</b>
		<b>ACUMULADO:</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

\_\_\_\_\_  
**ANDRÉ LUÍS DE MEDEIROS SILVA**  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**CREA: 2117690351**

PREFEITURA MUN. DE SÃO FERNANDO/RN  
Fis 033  
Mat 170529-8  
RUBRICA  
PROC/PMSF/RN 1.2 2023.11.0311